COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE
N. 164 DEL 26.10.2023

OGGETTO: Realizzazione edilizia cimiteriale.
CUP C95I22000610002
CIG 96197726FB
CUI L80005250032202200001
Approvazione Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.
Liquidazione dell'importo dovuto alla Ditta Appaltatrice.

L'anno duemilaventitré addì ventisei del mese di ottobre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento come definito dall'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Ritenuto di assumere, per la procedura in oggetto, anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto come definito dall'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che ha disciplinato l'affidamento del servizio;
- il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2022 di approvazione del DUP 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 07.07.2022 di approvazione dell'Assestamento del Bilancio di previsione 2022-2024;
- la determinazione n.59 del 09.05.2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo all'opera in oggetto, progettazione inclusa, all'Ing.Almasio Pier Paolo dello Studio Associato Ing. Almasio Pier Paolo e Arch. Gobbi Frattini Anna;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 07.07.2022 di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 e l'Elenco Annuale 2022, che includono un'opera relativa alla realizzazione di edilizia cimiteriale per € 180.000,00;
- la determinazione n.103 del 25.07.2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per relazione geologica relativo all'opera in oggetto, al Dr. Geologo Stoppa Marco;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29.11.2022 di variazione del bilancio 2022-2024 con cui sono state approvate modifiche alle modalità di finanziamento dell'opera;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 13.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo presentato dall'Ing. Almasio Pier Paolo che prevede lavori per € 149.100,00 (di cui € 7.079,02 per oneri per la sicurezza), oltre ad IVA 10%;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 24.01.2023 di approvazione del riaccertamento dei residui al 31.12.2022 con le conseguenti variazioni ai bilanci interessati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 20.02.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la determinazione a contrarre n.210 del 22.12.2022.

Vista la determinazione n.41 del 23.03.2023 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, come derogato dalla disciplina transitoria prevista dall'art.1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificata dall'art.51 della Legge 29.07.2021, n.108, per le procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023, a seguito di RdO n.3428669 sul portale "Acquistinretepa", dei lavori in oggetto di edilizia cimiteriale all'Impresa Architettura Funeraria Industrializzata Boltro A.F.I.B. s.r.l. con sede in Trino Vercellese (VC) CAP 13039, in Corso Casale n.5 c.f/P.IVA 01458500020, al prezzo contrattuale di € 144.365,00 (di cui € 7.079,02 per oneri della sicurezza), come da offerta presentata ed accettata.

Visto il contratto Racc. n. 2 del 27.04.2023, stipulato con la Ditta Appaltatrice.

Accertato che i lavori hanno avuto inizio il 17.05.2023 e sono terminati, in tempo utile, senza alcuna sospensione, in data 16.08.2023.

Vista la determinazione n.108 del 28.07.2023 con la quale è stato approvato il "Certificato n.1" per il pagamento della rata n.1 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Pier Paolo Almasio in data 03.07.2023 che ha certificato l'esecuzione di lavori per € 116.120,28, oltre ad € 3.692,36 per oneri per la sicurezza ed al netto di € 3.692,36 per ribasso d'asta del 3,334% e della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 580,60, corrispondente ad un credito per l'impresa di € 115.360,59 + IVA 10 % (€ 11.536,06), pari ad € 126.896,65.

Visto lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Almasio Pier Paolo che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 16.08.2023, entro il termine fissato.

Visto il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018 e s.m.i. limitatamente a quanto compatibile con il D.Lgs. 36/2023.

Vista la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Deliberazione della G.C. n.9 in data 21.03.2023.

Richiamato l'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dato atto dell'insussistenza, nei confronti del sottoscritto RUP, di un qualsivoglia interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del

presente procedimento.

Dato atto, altresì, che non sono pervenute al RUP comunicazioni da parte del personale intervenuto nel presente procedimento in merito alla sussistenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, come definito dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 05.10.2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Almasio Pier Paolo, che certifica che i lavori di "Realizzazione di edilizia cimiteriale", CUP C95I22000610002 CIG 96197726FB CUI L80005250032202200001 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Architettura Funeraria Industrializzata Boltro A.F.I.B. s.r.l. con sede in Trino Vercellese (VC) CAP 13039, in Corso Casale n.5 c.f/P.IVA 01458500020 e liquida il credito spettante, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, come segue:

Importo lavori e somministrazioni:	€ 142.020,98
Al netto di ribasso:	4.735,00
Oneri per la sicurezza:	€ 7.079,02
Sommano:	€ 144.365,00
A dedurre:	
1° SAL lavori:	€ 115.360,59

Resta a Credito Impresa: € 29.004,41 (diconsi euro ventinovemilazerozeroquattro\quarantuno)
IVA 10%: € 2.900,44
Totale generale: € 31.904,85

Accertata, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

Acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva della suddetta impresa.

Acquisita l'Attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M.143 del 25 giugno 2021.

Dato atto che al presente procedimento risultano assegnati i seguenti codici identificativi;
CUP C95I22000610002 - CIG 96197726FB.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1) Di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 05.10.2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Almasio Pier Paolo, che certifica che i lavori di "Realizzazione di edilizia cimiteriale", CUP C95I22000610002 CIG 96197726FB CUI L80005250032202200001 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Architettura Funeraria Industrializzata Boltro A.F.I.B. s.r.l. con sede in Trino Vercellese (VC) CAP 13039, in Corso Casale n.5 c.f/P.IVA 01458500020 e proporne di liquidare il credito spettante, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, come segue:
Importo lavori e somministrazioni: € 142.020,98

Al netto di ribasso:	4.735,00
Oneri per la sicurezza:	€ 7.079,02
Sommano:	€ 144.365,00
A dedurre:	
1° SAL lavori:	€ 115.360,59

Resta a Credito Impresa: € 29.004,41 (diconsi euro ventinovemilazerozeroquattro\quarantuno)
IVA 10%: € 2.900,44
Totale generale: € 31.904,85

2) Di dare atto che il progetto in esame trova copertura all'impegno assunto con deliberazione n. 56 del 13.12.2022 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2, con finanziamento mediante applicazione di avanzo disponibile, in bilancio 2023-2025 FPV per la parte non esigibile al 31.12.2022.

3) Di liquidare e pagare alla Ditta Appaltatrice l'importo di €. 29.004,41 + I.V.A. 10%, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.

4) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

5) Di dare atto che con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione si svincola la polizza n. 28020055579 di importo pari a €. 5.775,00, prestata dalla Ditta Appaltatrice a titolo di cauzine definitiva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Arch. Antichini Simona)

==========

VISTO di regolarità contabile:
Ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.
Sozzago, 26.10.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana Paolo)