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FASE LAVORAZIONE UNICA

1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

2 INSTALLAZIONE PONTEGGI

3 RIMOZIONI TENDE E SERRAMENTI

4 OPERE EDILI, MURATURE, ISOLAMENTO TERMICO

5 OPERE DA SERRAMENTISTA

6 OPERE DA PITTORE

FASI LAVORI PROGRAMMATI

SOSPENSIONI PROGRAMMATE

LAVORI ESEGUITI

settimana 5 settimana 8

Comune di Sozzago (NO)
Lavori di efficientamento energetico edificio scolastico - Scuola Primaria "F. Rognoni"

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma lavori
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