

CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANNT

	1 SETTIMANA	2 SETTIMANA	3 SETTIMANA	4 SETTIMANA	5 SETTIMANA	6 SETTIMANA
Allestimento cantiere						
Realizzazione serramenti						
Realizzazione persiane						
Restauro serramenti esistenti						
Posa in opera serramenti						
Finiture						

	7 SETTIMANA	8 SETTIMANA	9 SETTIMANA	10 SETTIMANA	11 SETTIMANA	12 SETTIMANA
Allestimento cantiere						
Realizzazione serramenti						
Realizzazione persiane						
Restauro serramenti esistenti						
Posa in opera serramenti						
Finiture						