



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27.01.2021

OGGETTO: Restauro e risanamento conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio comunale “Ex Circolino”.
Rideterminazione importo contrattuale.
CIG 8405411C93.
CUP C97E20000050005.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di gennaio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n.68 in data 29.05.2020 veniva affidato all’Arch. Angiolini Silvia di Arona l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, restauro e risanamento conservativo, adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud dell’edificio comunale “Ex Circolino” in Piazza Bonola;
- con determinazione n.76 in data 29.06.2020 veniva affidato all’Ing. Marzolla Fabio di Romentino l’incarico tecnico per prestazione professionale di coordinamento in fase esecutiva e progettuale, adempimento del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 / D.Lgvo 106/09 e s.m.i. elaborazione Piano di Sicurezza Coordinamento, verifica Piani Operativi di Sicurezza ditte appaltatrici per i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.20 del 09.06.2020 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto preliminare/studio di fattibilità per il restauro e risanamento conservativo, adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud dell’edificio comunale “Ex Circolino” in Piazza Bonola, presentato dall’Arch. Angiolini Silvia di Arona, e protocollato al n.1751 in data 04.06.2020;
- con deliberazione n.13 del 26.06.2020 del Consiglio Comunale di Sozzago si provvedeva a variare il bilancio di previsione 2020-2022 stanziando in competenza e cassa esercizio 2020 le risorse per i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.14 del 26.06.2020 del Consiglio Comunale di Sozzago veniva approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021- 2022 ed elenco annuale 2020, includenti il progetto in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12.08.2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Arch. Angiolini Silvia, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 108.738,03 per lavori, oltre ad € 12.844,84 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 121.582,87 ed € 28.417,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 11.11.2020 veniva aggiornato il quadro economico di spesa complessivo,
- con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 27.01.2021 veniva riaggiornato il quadro economico di spesa complessivo, attestante lavori per € 129.233,03 di cui € 96.376,52 interessanti la porzione est ed € 32.856,52 interessanti la porzione sud, pari, al netto del ribasso di gara del 21,898% ad € 100.933,58, oltre ad € 16.380,22 per oneri di sicurezza.

Dato atto che la modifica si configura come variante in corso d'opera ai sensi dell'art.149 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Richiamata la determinazione n.103 dell'8 settembre 2020 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto all'Impresa Edile Ferri s.r.l., con sede in Garbagna N.se (NO), in via Matteotti 2, C.F./P.IVA 01119210035 per un valore contrattuale di € 97.771,42 + IVA 10%.

Ritenuto di dover adeguare in conseguenza di quanto premesso l'importo contrattuale ad € 117.313,80 + IVA 10%.

Visto i D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e s.m.i.

Vista la Legge 30.12.2018, n.145.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs. n.56/2017.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Richiamato in particolare il Titolo I, Capo I "Semplificazioni in materia di contratti pubblici".

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on line, attestante la regolarità contributiva della suddetta impresa.

Preso atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Dato atto che il CIG è: 8405411C93.

Dato atto che il CUP di progetto è: C97E20000050005.

D E T E R M I N A

1) Di rideterminare, per quanto in premessa, l'importo contrattuale per i lavori di "Restauro e risanamento conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio

comunale “Ex Circolino”” affidati all’impresa Edile FERRI s.r.l., con sede in Garbagna N.se (NO), in via Matteotti 2, C.F./P.IVA 01119210035, in € 117.313,80 + IVA 10%.

2) Di dare atto che detta spesa rientra nell’impegno complessivo di spesa di progetto di € 150.000,00 assunto con deliberazione n.27 del 12.08.2020 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2.

3) Di dare atto che le parti interessate al presente affidamento si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Antichini Arch. Simona)

=====

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, li 27.01.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana dr. Paolo)