



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE

N. 39 DEL 13.03.2026

OGGETTO: Programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Area Novarese – Sub-ambito A l'Unione Terre d'Acque. Lavori di “Manutenzione straordinaria locali edificio scolastico”. Approvazione Stato d'Avanzamento Lavori Finale e Certificato di pagamento n.2. Liquidazione dell'importo dovuto alla Ditta Appaltatrice. CUP C92B24003940006. CIG B74CA5EB66.

L'anno duemilaventisei, addì tredici del mese di marzo, nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 14.06.2024 di attribuzione al Sindaco della Responsabilità dei Servizi di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (sportello unico dell'edilizia), lavori pubblici, compresa l'edilizia scolastica, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Visto il decreto n.5/2024 del 14.06.2024 ad oggetto “Nomina Responsabile dei Servizi Tecnici” con il quale è stato nominato il sottoscritto Sindaco pro-tempore quale Responsabile dei Servizi Tecnici per il periodo dal 14.06.2024 fino alla nomina di altro soggetto, con attribuzione di tutte le funzioni previste per detto incarico di Elevata Qualificazione, relativamente alle seguenti attività: pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (sportello unico dell'edilizia), lavori pubblici, compresa l'edilizia scolastica, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Premesso che con:

- D.G.R. n. 1-6477 del 6 febbraio 2023, sono state individuate aree territoriali omogenee, ulteriori rispetto alle aree interne e alle aree SUA, da finanziare con fondi FSC 2021-2027, così da avviare una politica regionale unitaria per tutti i Comuni del Piemonte per uno sviluppo economico, sociale e sostenibile diffuso e partecipato su tutto il territorio regionale;
- D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 7 dicembre 2023 e che ha previsto uno stanziamento di € 105.000.000,00, finalizzati alla riqualificazione urbana territoriale, per la linea di intervento delle “Strategie territoriali d'area omogenea”, da integrare con un cofinanziamento del 10% da parte degli Enti interessati per ciascun intervento.

Vista la D.D. 13 maggio 2025, n.136, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.21 del 22.05.2025 ad oggetto: “Avviso per la presentazione delle proposte

progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione di contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Novarese". Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n.4350 e di spesa n.216542".

Visto in particolare l'Allegato A alla D.D. 136/2025 che evidenzia la concessione di un contributo in conto capitale al Comune di Sozzago di € 89.847,78 (annualità 2025).

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 04.09.2024 con la quale veniva approvata la scheda progetto avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria locali edificio scolastico", area tematica 9 Istruzione e formazione dalla quale emerge un valore di € 100.000,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 21.11.2024 con la quale veniva approvato l'aggiornamento della scheda progetto avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria locali edificio scolastico", area tematica 9 Istruzione e formazione dalla quale emerge un valore di € 100.000,00;

Vista la nota di prot.n.1385/2025 del 10.04.2025 con la quale è stata trasmessa la scheda aggiornata, con correzione di refuso nell'indicazione della descrizione, alla Regione Piemonte.

Considerato che con determinazione n.41 in data 25.02.2025 veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e contabilità finale e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di <Manutenzione straordinaria locali edificio scolastico> all'Ing. Zanotti Dario, nato a Borgomanero (NO) il 17/08/1964, C.F. ZNTDRA64M17B019K, P.IVA 01062900038.

Richiamata la deliberazione n.28 del 26.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale di Sozzago ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Zanotti Dario.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209.

Richiamata la determinazione n.124 del 29.07.2025 con la quale venivano affidati, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di "Manutenzione straordinaria locali edificio scolastico" all'impresa AL.CA s.r.l. con sede legale in Via Rosmini 19, 28100 Novara (C.F./P.IVA 01696780038), alle condizioni dell'offerta economica presentata mediante portale MEPA Acquistinretepa (ID Negoziazione 5397875) per un costo di € € 74.016,65 oltre ad IVA ed impegnata la spesa al capitolo 04022.02.2002401 allocato alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, Competenza e cassa 2025, del Bilancio 2025-2027.

Visto il contratto Raccolta n.11 del 01.08.2025.

Dato atto che i lavori:

- hanno avuto inizio il 03.09.2025;
- sono stati sospesi in data 16.12.2025;
- sono ripresi in data 08.01.2026.

Preso atto che, alla luce del periodo di sospensione, si è determinata la nuova data di fine lavori al 24.01.2026.

Richiamata la determinazione n.209 del 11.12.2025 con la quale veniva approvato il Certificato di pagamento 1 SAL al 17.11.2025 redatto in data 04.12.2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Zanotti Dario e AL.CA s.r.l. che certifica l'esecuzione di lavori (al netto del ribasso) per € 12.548,58 che, al netto della ritenuta del 0,5% (€ 62,92) determinano un credito per l'impresa di € 12.521,66 + IVA 10 % (€ 1.252,17), pari ad € 13.773,83.

Visto lo Stato d'Avanzamento Lavori finale al 19.01.2026 e il Certificato di ultimazione lavori del 19.01.2026 predisposto dal Direttore dei Lavori, Ing.Zanotti Dario, che certifica l'esecuzione dei lavori (al netto del ribasso) per € 74.016,65 (oltre ad Iva per complessivi € 83.035,03) da parte dell'Impresa AL.CA s.r.l.

Visto il Certificato di pagamento n.2 del 19.01.2026 che certifica l'esecuzione di lavori (al netto del ribasso) per € 74.016,65 che, al netto della ritenuta del 0,5% (€ 370,08) e dell'ammontare dei certificati precedenti determinano un credito per l'impresa di € 61.124,91 + IVA (€ 7.721,13) pari ad € 68.846,04.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 11.03.2026 di riaccertamento dei residui al 31.12.2025 con reimputazione degli impegni di spesa relativi al progetto in oggetto non esigibili al 31.12.2025 all'esercizio 2026.

Vista la fattura n.1 del 20.02.2026 emessa dall'impresa AL.CA s.r.l. con sede legale in Via Rosmini 19, 28100 Novara (C.F./P.IVA 01696780038) per € 61.124,91 + IVA pari ad € 68.846,03 (con arrotondamento di 1 cent/€ di IVA).

Verificata, ai sensi dell'art.184 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Vista la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 approvato con Deliberazione della G.C. n.13 del 04.03.2026.

Visto il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 15.12.2025.

Richiamato l'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dato atto dell'insussistenza, nei confronti del sottoscritto RUP, di un qualsivoglia interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia anche potenziale alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del presente procedimento.

Dato atto, altresì, che non sono pervenute al RUP comunicazioni da parte del personale intervenuto nel presente procedimento in merito alla sussistenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, come definito dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023.

Acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva (Durc on line INAIL_52884951) attestante la regolarità contributiva fino al 16/06/2026 dell'impresa AL.CA. s.r.l., C.F. 01696780038.

Acquisito il documento attestante la non inadempienza del soggetto ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73.

Vista l'Attestazione di Congruità – Esito Positivo – D.M. 143 del 25 giugno 2024 protocollo 202501274NO00/3 del 15/12/2025.

Dato atto che al presente procedimento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: CUP C92B24003940006 e CIG B74CA5EB66, regolarmente riportati nella fattura emessa dall'impresa.

Dato atto che l'affidamento è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto su modello predisposto dal portale MEPA.

Acquisito, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Certificato di pagamento n.2 del 19.01.2026 che certifica l'esecuzione di lavori (al netto del ribasso) per € 74.016,65 che, al netto della ritenuta del 0,5% (€ 370,08) e dell'ammontare dei certificati precedenti determinano un credito per l'impresa di € 61.124,91 + IVA (€ 7.721,13) pari ad € 68.846,04.
- 2) Di liquidare e pagare all'impresa AL.CA s.r.l. con sede legale in Via Rosmini 19, 28100 Novara (C.F./P.IVA 01696780038) la fattura n.1 del 20.02.2026 che espone un importo di € 61.124,91 + IVA (€ 7.721,12) pari ad € 68.846,03.
- 3) Di dare atto che la fattura è stata emessa in regime fiscale di "scissione dei pagamenti" e pertanto l'IVA corrispondente sarà versata mediante modello F24EP relativo al mese in cui si provvederà al pagamento della fattura.
- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio 2026-2028, competenza e cassa 2026, al capitolo 04022.02.2002401 allocato alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, a seguito di operazioni di riaccertamento con reimputazione della spesa non esigibile al 31.12.2025 ed è finanziato tramite il contributo in conto capitale assegnato con D.D. della Regione Piemonte 13 maggio 2025, n.136 e con applicazione di fondo pluriennale vincolato determinato da avanzo vincolato per spese in conto capitale.

- 5) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Agostino Antonini)
firmato digitalmente